

N°	INTITULE DE L'OPERATION	CODE CHORUS BÂTIMENT	LIBELLE BÂTIMENT	VILLE	DESCRIPTION OPERATION	Interventions techniques	Accessibilité	Amiante	Autres interventions réglementaires	Energie et environnement	DEBUT	FIN	COÛT PREVISIONNEL HT	COÛT PREVISIONNEL TDC	ETAT D'AVANCEMENT	COMMENTAIRE
1	Accessibilité, fin de mise en œuvre de l'ADAP (intérieur bâtiment)	Multibat	Multibat	Multisite	Fin de mise en œuvre de l'ADAP	non	oui	oui	non	non	janv.-24	déc.-28	3 187 462 €	3 678 331 €	Validation faisabilité	Subv Etat annuelle 300k soit 1,5M € sur 5 ans.
2	Accessibilité, fin de mise en œuvre de l'ADAP (aménagement extérieur)	Multibat	Multibat	Multisite	Fin de mise en œuvre de l'ADAP	non	oui	oui	non	non	janv.-24	déc.-28	259 965 €	300 000 €	Validation faisabilité	Provision dans l'attente d'audit qui seront réalisés en 2024.
5	Institut du Thermalisme_Diversification des ressources_FG_Surfaces éducation nationale, Aménagement plateau pour CIO	141083/447479	Bâtiment FG	Dax	Aménagement de plateau	oui	non	oui	oui	non	janv.-25	déc.-25	166 667 €	200 000 €	Projet non étudié	Surface DESDEN/ CIO : RDC 156 m², R+1 133 m², hors circulation
8	La Victoire_Diversification des ressources_Rénovation des deux maisons B3 et B4, rue Broca.	440258 / 440259	Bâtiments B3 et B4	Bordeaux	Rénovation de deux maisons	non	non	oui	non	non	juin-24	déc.-26	792 000 €	950 400 €	Projet non étudié	Surface Broca 3 et Broca4 : 400 m².
9	Maison internationale_Diversification des ressources_ Aménagement RDC, R+ 1 et R+3 Argonne	165189/319271	Bâtiment 55	Bordeaux	Aménagement de plateau	non	non	non	non	non	janv.-24	mars-25	150 000 €	180 000 €	Programme technique détaillé	DREAM sur niveau R+1 (déménagement fondation de Bordeaux vers le R+3). Le budget provisionné de 180k€ concerne les 2 niveaux (R+1 et R+3). Faisabilité réalisée sur le niveau R+3 travaux prévu début 2024. Début TVX du R+1 potentiellement 2S24 (démarrage TVX suite à l'intégration de la fondation de Bdx au R+3). R+2 et RDC en attente finalisation du SD Victoire.
10	Bordes_Diversification des ressources_B8_Aménagement de surfaces locatives libérées par PACEA au B8 (1014 m²)	197967/443630	Bâtiment B08	Pessac	Aménagement de plateau	oui	non	oui	non	non	sept.-23	déc.-26	1 540 000 €	1 540 000 €	Projet non étudié	DREAM
11	Bordes_B13_Diversification des ressources_ Aménagement d'un plateau de laboratoire destiné à accueillir des start-up au RDC	197967/443635	Bâtiment B13	Pessac	Aménagement d'un plateau de laboratoire dans une cellule vacante au RDC du bâtiment sur 217 m².	oui	non	non	oui	non	janv.-24	déc.-25	680 000 €	680 000 €	Programme technique détaillé	DREAM Surface de 217m². 680KEHTTDC sans cloisonnement (cloisonnement et aménagement des espaces de travail à la charge du tiers).
12	Observatoire_Diversification des ressources_Rénovation pour location maisons site de l'Observatoire Floirac (Mercure H02, Vénus H03, Saturne H14.	165126/388566, 165126/388574 165126/388567,	Multibat	Floirac	Rénovation de maisons du site de l'Observatoire de Floirac_Maisons Mercure, Vénus, Saturne, Atelier	non	non	oui	oui	oui	janv.-27	déc.-28	2 166 667 €	2 600 000 €	Projet validé en COSIS ou tout autre instance	DREAM toutes sauf loge et Uranus Maison directeur basculée en tertiaire car transformée en restaurant..
16	Energie, relamping	NC	Multibat	Multisite		non	non	oui	non	oui	janv.-24	déc.-28	5 199 307 €	6 000 000 €	Etudes, premiere tranche de travaux en 2024	
26	Energie, developpement pilotage gestion technique du batiment et IoT	NC	Multibat	Multisite		oui	non	non	non	oui	janv.-24	déc.-28	849 933 €	980 823 €	Etudes	
27	Energie, Comptage Fluides	NC	Multibat	Multisite		oui	non	non	non	oui	janv.-24	déc.-25	307 626 €	355 000 €	Travaux 2024 et 2025	
28	Energie, régulation Sorbonnes B2 et B8	197967/443623, 197967/443630	Bâtiments B2 et B8	Pessac	Optimisation de la consommation des systèmes d'aspiration présents dans les laboratoires	oui	non	oui	non	oui	janv.-24	déc.-24	213 172 €	246 000 €	Etudes, premiere tranche de travaux en 2024	
29	Energie, Déploiement PV Campus périgord, Haut Vigneau, ISVV, Carreire	NC	Multibat	Multisite		oui	non	oui	non	oui	janv.-24	déc.-28	5 199 307 €	6 000 000 €	Etudes, premiere tranche de travaux en 2024	montant inscrit dans l'enquete PLF2024
31	Carreire_Opération structurante_ZN1A_Implantation IHU Zone Nord 1A	170500/390313	Bâtiment Zone nord A_223	Bordeaux	Surface Zone nord 1A : 4818 m² Sub - 1112 sub occupés par CHU - solde à traiter pour IHU de 3344M² SUB hors route (04/12/23)	oui	oui	oui	oui	oui	janv.-25	déc.-27	16 390 815 €	18 915 000 €	Projet non étudié	
32	Carreire_Rationalisation des surfaces_ZN1B_Implantation Ecoles paramédicales sur Zone Nord B dont tranche 1 PSYCHOMOTRICITE en 2024	170500/439484	Bâtiment Zone nord B_224	Bordeaux	Travaux d'aménagement intérieur afin de reloger l'école paramédicale de psychomotricité sur ZN-1B. Surface totale : 2522 m² SUB Z1B (vs 2370m²)	oui	non	oui	oui	non	janv.-24	déc.-27	8 333 333 €	10 000 000 €	Expression de besoin	
35	Bordes_Opération structurante_B13_Aménagement espaces de vie/tertiaires et LABO dans le B13 (laser Nanocycloclen et microscope Glacios)	197967/443635	Bâtiment B13	Pessac	Aménagements tertiaires et aménagements de laboratoire pour intégrer un microscope et un laser sur le B13.	oui	non	non	oui	oui	janv.-24	déc.-25	897 000 €	897 000 €	Programme technique détaillé	
42	Bordes_rénovation du bâtiment B10 afin d'y installer un microtomographe	197967/443633	Bâtiment B10	Pessac	Travaux d'aménagement pour intégration d'un équipement de recherche de type microtomographe.	oui	non	non	oui	oui	mai-23	août-24	410 000 €	410 000 €	Consultation MOE ou concours _Etudes de conception	CPER (Etat), Pour info : délai sur la fourniture de l'équipement scientifique.
44	Renovation énergétique, sûreté et aménagement Campus Victoire (dt archives) sur JQ	164248/321532	JQ	Bordeaux	Traitement du clos-couvert, déploiement de dispositifs de sûreté et aménagement de locaux d'archives.	oui	non	oui	non	oui	janv.-24	déc.-27	6 500 000 €	7 800 000 €	Expression du besoin	CPER (Etat)
45	Schéma directeur sécurité sûreté	NC	Multibat	Multisite	Domaine universitaire uniquement.					non	janv.-24	déc.-27	812 500 €	975 000 €		CPER (Etat)
48	Campus Peixotto_Rationalisation des surfaces_Relogement CFA A13 (228m²) et CIO (187 m²)	198396/444579	Bâtiment A13	Talence	Travaux d'aménagement d'anciennes salles de réception afin de reloger le CFA en vue de la démolition du bâtiment A5. Majoration en lien avec l'hébergement du CIO (surface de 187 m²)	non	non	non	oui	non	janv.-24	sept.-25	730 833 €	877 000 €	Projet non étudié	DREAM
49	Peixotto_Relogement Epicerie solidaire A22	198396/444608	Bâtiment A22	Talence	Travaux d'aménagement au R-1 du A22 afin de reloger l'épicerie solidaire.	non	non	oui	oui	non	janv.-24	sept.-24	83 333 €	100 000 €	Pré etudes	En lien avec valo A4
51	La Victoire_Rationalisation des surfaces_Regroupement MAOIP OAREIL	164248/390531	Bâtiment AE	Bordeaux	Travaux d'aménagement intérieur	non	non	non	oui	non	janv.-24	mars-24	85 000 €	102 000 €	Programme technique détaillé	
52	Haut Vigneau_Rationalisation des surfaces_Aménagement Château pour transfert équipes Solarium Campus	165121/388612	Bâtiment F02_Chateau	Gradignan	Travaux d'aménagement intérieur afin de reloger les équipes venant du Solarium	non	non	oui	oui	non	janv.-24	déc.-25	446 723 €	536 067 €	Programme technique détaillé	
53	Bordes_Regroupement BRIC	197967/443623	Bâtiment B02	Pessac	Travaux d'aménagement de laboratoire pour intégration de l'équipe de recherche du BRIC	oui	non	oui	oui	non	sept.-23	30/02/2025	1 067 000 €	1 067 000 €	Consultation MOE ou concours _Etudes de conception	
54	Regroupement UF BIO Campus Bordes et Peixotto	197967/443626 197967/443628 197967/443629	Bâtiment B04 Bâtiment B06 Bâtiment B07	Pessac	Travaux de restructuration intérieur afin de reloger UF Bio	oui	non	oui	oui	oui	janv.-24	déc.-26	2 933 622 €	3 385 400 €	Programme technique détaillé	Opération à trois, phasage des travaux à déterminer avec les usagers.
55	Peixotto_Rationalisation des surfaces_Amenagement environnement de travail A33 (dont salle des actes) et archives salle 104 et 106	198396/444632	Bâtiment A33	Talence	Travaux d'aménagement intérieur zone tertiaire et archives, 1ere tranche - faisabilité étudiée dans le cadre du SPSI	oui	non	oui	oui	oui	janv.-25	déc.-27	1 000 000 €	1 200 000 €	Expression de besoin	Lancement de la phase programmatique mi novembre 2023
57	Haut Carré_Rationalisation des surfaces_C4_Amenagement environnement de travail	197229/441959	Bâtiment C4	Talence	Travaux d'aménagement intérieur	non	non	oui	oui	non	janv.-27	déc.-28	500 000 €	600 000 €	Projet non étudié	
58	Carreire, rationalisation des surfaces, amenagement environnement de travail RdC AD et Archives	170500/390291	Bâtiment AD	Carreire	Travaux d'aménagement intérieur	non	non	oui	oui	non	janv.-24	déc.-24	183 709 €	212 000 €	Validation faisabilité	ex salles informatiques mediaquaine rdc -
59	IUT, rationalisation des surfaces, demenagement SPH B2 vers E9 IUT (en lien avec op BRIC)	196923/440339	Bâtiment E9a	Gradignan	Travaux d'aménagement intérieur	non	non	non	non	non	janv.-24	avr.-24	10 000 €	12 000 €	Programme technique détaillé	
60	Campus Carreire, rationalisation des surfaces, Transfert RMSB (473 m² SUB)/INCIA route (282 m² SUB) Zone Nord (ex IBIO)	170500/439497	Bâtiment IBIO _255	Bordeaux	Travaux de restructuration zones laboratoires et tertiaire	oui	non	oui	oui	oui	janv.-24	déc.-26	1 668 000 €	1 668 000 €	Pré-étude	Intégration zone INCIA (282 m² , intégration curage + désamiantage) cout OPE 698k €.
61	Plan DOUCHES/etc	NC	Multibat	Multisite	Intégration de douches dans différents bâtiment afin d'accompagner l'accroissement du recours au méthode douce de déplacement	non	oui	oui	oui	non	janv.-24	déc.-28	125 000 €	150 000 €	Expression de besoin	
62	Haut carré_Aménagement archives_C6	197229/441961	Bâtiment C6	Talence	Aménagement intérieur, 65m²	non	non	non	oui	non	janv.-25	juin-25	33 333 €	40 000 €	Projet non étudié	
63	Carreire_Transformation des espaces_Aménagement de la pharmacie expérimentale_Pharma 1_R+2	170500/390310	Bâtiment Pharma 1 _218	Bordeaux	Transformation de salles de TP pour intégration d'une pharmacie expérimentale	oui	non	oui	oui	oui	déc.-24	déc.-24	298 333 €	358 000 €	Programme technique détaillé	Financement à hauteur de 300k / Collège Santé + Pharma
64	Carreire, aménagement Cabine de lavage Pharma 2, tranche 4 , rationalisation des surfaces	170500/439478	Bâtiment Pharma 2 _219	Bordeaux	Adaptation de l'animalerie A2 afin d'intégrer une cabine de lavage permettant de nettoyer les bacs de litère	oui	non	non	non	oui	janv.-24	août-25	120 000 €	144 000 €	Programme technique détaillé	
65	Haut carré, aménagement C1 bis , transformation des espaces	197229/441952	Bâtiment C1bis	Talence	Travaux d'aménagement intérieur	non	oui	oui	oui	non	déc.-25	déc.-25	111 667 €	134 000 €	Validation faisabilité	Pré-études, lancement de la phase programmatique fin octobre 2023
66	IUT_transformation des espaces_Aménagement Tour de fibrage E10 IUT	196923/440341	Bâtiment E10	Gradignan	Intégration d'un équipement de recherche de type tur de fibrage	oui	non	oui	oui	non	déc.-24	déc.-24	43 328 €	50 000 €	Projet non étudié	
68	INSPE Pau_Aménagement collections dans le bâtiment A2_rationalisation des surfaces	171523/440023	Bâtiment A2	Pau	Travaux d'aménagement intérieur, (80 m²) en lien avec regroupement INSPE Gironde B19b	oui	non	non	oui	non	janv.-25	juin-25	33 333 €	40 000 €	Programme technique détaillé	
70	Remise en état réseaux divers (VRD), mise aux normes	NC	Multibat	Multisite	Travaux de remise en état des réseaux (assainissement, aduction d'eau, ...). Sur un besoin total de 12 M€	non	non	oui	non	non	déc.-24	déc.-28	875 000 €	1 050 000 €	Projet non étudié	Audit campus Peixotto lancé en 2023
74	Bordes, Transfert PACEA B8 vers B2, transformation des espaces	197967/443623	Bâtiment B02	Pessac	Travaux d'aménagement de plateau (laboratoires, bureaux)	oui	non	oui	oui	oui	avr.-23	juin-25	1 840 000 €	1 840 000 €	Consultation MOE ou concours _Etudes de conception	
75	Mise aux normes_Désamiantage	NC	Multibat	Multisite	Provision de 300k annuel	non	non	oui	non	non	janv.-24	déc.-28	1 000 000 €	1 200 000 €		
80	Remplacement du revêtement de 2 terrains	NC	Terrains de footbal	Pessac	renovation revetement synthétique 2 terrains sur 4	non	non	non	non	non	janv.-25	déc.-27	640 000 €	800 000 €		
81	PUSG_JAE_Aménagement intérieur	170314/332847	Bat 1	Bordeaux	Divers aménagements intérieurs dans les circulations, cloisonnement afin de créer une salle de réunion et un espace détente.	non	non	non	non	non	juin-24	déc.-25	372 500 €	447 000 €	Projet à optimiser	
	TOTAL												68 256 467 €	78 720 021 €		