
Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) et environnementale - période 2024 2028

ANNEXE 2 - Stratégie - Opérations patrimoniales
Université de Bordeaux  - Pôle PE - Direction de l'immobilier

N° INTITULE DE L'OPERATION CODE CHORUS BÂTIMENT LIBELLE BÂTIMENT VILLE DESCRIPTION DE L'OPERATION
AUGMENTATION OU REDUCTION DE 

SURFACES EN M²
DEBUT FIN COÛT PREVISIONNEL HT COÛT PREVISIONNEL TDC RECETTE EVENTUELLE TTC PARTENAIRES ETAT D'AVANCEMENT COMMENTAIRE

Cession Station Marine (J1 à J4)

101275/223303,

101275/446079,

101275/446080,

101275/446081 

Station Marine ARCACHON Cession Réduction de surfaces 2026 2026  -  -                                        27 000 000 € - Negociation

33 Construction Station Marine/Ifremer Arcachon  NC Bâtiment SIREAUCO Arcachon ARCACHON Construction Augmentation 2023 2027 21 400 000 €                                21 400 000 €                                   - - Programme

36 Reconstruction logement fonction Site du Haut Vigneau NC Logement de fonction GRADIGNAN Construction Augmentation 2025 2026 208 333 €                                    250 000 €                                        Projet non étudié
Création d'un logement de fonction (70 m² environ) afin de permettre de vider 

le Solarium 

38 Construction bâtiment B19b INSPE NC Batiment B19b PESSAC Construction Augmentation 2023 2026 13 666 667 €                                16 400 000 €                                   - Etat Etudes CPER

39 Construction Hangar hélicos et ICNDE NC Hangar hélicoptères et ICNDE MERIGNAC Construction Augmentation 2024 2027 3 100 000 €                                 3 720 000 €                                     - Etat Etudes de conception 

CPER. 

Création d'un hangar permettant de stocker des hélicoptères et d'un bâtiment 

dédié à la recherche par contrôle non destructifs sur des éléments 

aéronautiques. Livraison du hangar dans un premier temps: objectif Septembre 

2025. 

40 Construction Batiment B19a Sireauco Pessac NC Batiment B19a PESSAC Construction Augmentation 2023 2026 24 339 825 €                                24 339 825 €                                   - Région, Etat, Metropole, CNRS Etudes CPER

Sortie du parc public B12 197967/444719 Batiment B12 PESSAC Déconstruction pour opération de valorisation Réduction de surfaces 2024 2024 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

41 Extension ISVV 135755/445163 Bâtiment 252 VILLENAVE D'ORNON Construction extension Augmentation 2024 2027                                 16 666 667 €                                    20 000 000 €  - Etat Expression besoin CPER

Sortie du parc public CIO 198438/457501 CIO TALENCE Déconstruction Réduction de surfaces 2025 2025 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

47 Sortie du parc public Crêche Creche PESSAC Déconstruction Réduction de surfaces 2025 2026 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

Sortie du parc B21_Centre Prévost 198438/444783 Bâtiment B21 TALENCE Déconstruction pour valorisation Réduction de surfaces 2025 2025 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

43 Construction Halle PLATIDO NC Halle technologique PERIGUEUX Construction Augmentation 2023 2025 1 950 670 €                                 2 340 804 €                                     - Etat Etudes de conception CPER

Déconstruction A5, A5 bis
198396/444570

198396/444571
Bâtiment A5, A5bis TALENCE Déconstruction pour valorisation Réduction de surfaces 2025 2025 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

Sortie parc public Zone Nord A (2,3,4) 170500/390313 ZONE NORD 2A/3A/4A_223 BORDEAUX Restructuration pour valorisation Réduction de surfaces 2028 2028 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

Sortie parc public Zone Nord B (2,3,4) 170500/439484 ZONE NORD 2B/3B_224 BORDEAUX Restructuration pour valorisation Réduction de surfaces 2028 2028 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

Sortie parc public RMSB 170500/390322 ZONE RMSB BORDEAUX Restructuration pour valorisation Réduction de surfaces 2025 2025 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

Sortie de parc public Broca 1 et 2
164248/440256

164248/440257
Bâtiments B1, B2 BORDEAUX Restructuration pour valorisation Réduction de surfaces 2024 2024 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

Sortie parc public Solarium 165121/388624 Bâtiment Solarium GRADIGNAN Restructuration pour valorisation Réduction de surfaces 2025 2025 - - - - Etudes sur modele economique valorisation

46 Déconstruction ex Bordeaux Etudiants Club (BEC) 196979/512652 Batiment R10 PESSAC Déconstruction Réduction de surfaces 2025 2025 605 000 €                                    726 000 €                                        - - Etudes réserve foncière

Sortie du parc site INSPE Caudéran 142705 ensemble du site BORDEAUX Retour au Département Réduction de surfaces 2027 2027 - - - - Etudes Regroupement dans B19b Pessac

Sortie du parc site INSPE Mérignac 170497 ensemble du site MERIGNAC Retour au Département Réduction de surfaces 2027 2027 - - - - Etudes Regroupement dans B19b Pessac

82 IUT NC IUT PESSAC Construction Augmentation 2027 2027 250 000 €                                    300 000 €                                        - Projet non étudié, à relancer Provision pour relance des études

Déconstruction B18 ancien 197967/443640 Batiment B18A PESSAC Déconstruction Réduction de surfaces 2024 2024 1 290 000 €                                 1 290 000 €                                     - Etat Etudes Op Campus

Déconstruction A3 / Sortie parc public A4 (Curage) / Sortie parc public A4a (déconstruction)

198396/444565

198396/444566

198396/444567

  Bâtiment A3Bâtiment A4Bâtiment A4a TALENCE Déconstruction Réduction de surfaces 2024 2024 4 069 167 €                                 4 883 000 €                                     - Etat Etudes Op Campus

87 546 328 €                                95 649 629 €                                   27 000 000 €                                       


